10. Bretagne

Landivisiau. Centrale au gaz :
du retard dans le timing ?

Alors que les permis de
construire et  d'autorisation
d'exploitation sont en cours
d'instruction, le projet d'implan-
tation d'une centrale de produc-
tion d'électricité au gaz a Landi-
visiau va vraisemblablement
prendre du retard. En cause,
une appréciation de la régle-
mentation concemant les étu-
des d'impact. Elle va probable-
ment contraindre le porteur du
projet, la société Direct Ener-
gie, ainsi que Réseau de trans-
port d'électricité (RTE) et GRT
Gaz, & présenter un dossier glo-
bal. Une question de forme qui

ne change rien sur le fond.
Mais qui, en revanche, risque
fort de modifier le timing du
calendrier, le temps que les
trois entreprises s'alignent.
Espéré aprés I'été, le lancement
de I'enquéte publique par le
préfet devrait donc étre retar-
dé. D'au moins trois mois. Le
délai pourrait méme atteindre
prés d'un an, suivant |'avance-
ment de la demande commune
des trois entreprises. Consé-
quence, les premiers coups de
pioche, évoqués pour |'an pro-
chain, risquent eux aussi d'étre
repoussés a 2015 au plus tét.
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